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Do Wykonawcow ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia

Wyjasnienie

Znak sprawy: MZK/08/08/2021

Dotyczy postgpowania przetargowego pn: ,Dostawa systemu do ladowania autobuséw
elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakladu Komunikacji Wejherowo Sp. z 0. 0. w
Wejherowie”

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pézi. Zm), Zamawiajacy przekazuje ponizej tresé
zapytan, ktére wplynely do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami::

Pytanie 1
Specyfikacja warunkow Zaméwienia
ROZDZIAL IV — TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zapis:
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia publicznego: 10 miesigcy od dnia podpisania
Umowy.

Wyjas$nienie:

Prosimy o zdeterminowanie czasu realizacji od daty podpisania Umowy oraz wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia.

Na obecnym etapie nie jest pewne kiedy zostanie podpisana Umowa — przyktadowo, termin
skiadania ofert moze ulec zmianie, co tym samym przesuwa termin podpisania Umowy. W



takim wypadku obecnie okreslony termin i zapis jak wyzej jest nieprecyzyjny i skraca
mozliwosci Wykonawcey w przypadku gdy postepowanie si¢ wydtuza.

Termin realizacji Umowy jest bardzo krotki. Postgpowania na stacje fadowania charakteryzuja
si¢ szczeg6lnymi wymaganiami (jak w niniejszym — Zatacznik 1), ktére Wykonawca musi
spei¢, co wymaga czasu na zaprojektowanie i wyprodukowanie urzgdzenia ( w tym
przypadku dwoéch sztuk).

Termin okoto dwoéch miesigey jest niesamowicie krotki by tylko wyprodukowaé i dostarczy¢
gotowe urzgdzenia. Ponadto Zamawiajacy wymaga montazu tadowarek (urzadzenia
stacjonarne), co tez wiaze si¢ z wieloma ustaleniami i dodatkowym nakladem czasu.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiajacy wyznaczy! ostateczny termin wykonania zamoéwienia na 31.03.2022r. i ma to
zwigzek z dostawg pierwszego nowego elektrycznego autobusu przez Wykonawce wybranego
W postgpowaniu przetargowym MZK/09/10/2021, a zakup jest mozliwy dzigki $rodkom z
programu Zielony Transport Publiczny.
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